

Тестовое задание  
на позицию Бизнес-аналитик / Project Manager

Тема:  
AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

1. Вопросы, которые я задал(а) бы в первую очередь

Ниже вопросы, с которых я бы начал(а) работу. Смысл в том, чтобы как можно раньше снять неопределенность по границам пилота, критичным правилам и критериям качества.

1. Какие именно ошибки в текущем процессе для бизнеса самые болезненные?

Кому: заказчик, руководитель процесса, казначейство.

Зачем: понять, что бьет сильнее всего по процессу: отказ банка, потеря времени, повторная сборка пакета, просрочка, репутационные риски.

Какой риск закрываем: риск сделать пилот вокруг “интересных” функций, а не вокруг реальной боли бизнеса.

2. По каким причинам банк чаще всего отказывает или возвращает документы на доработку?

Кому: казначейство, сотрудники, которые готовят пакеты в банк.

Зачем: собрать не общую картину, а конкретные причины отказов, на которых стоит строить MVP.

Какой риск закрываем: риск формализовать не те правила и упустить самые частые ошибки.

3. Какие проверки считаются стоп-факторами, после которых платеж точно нельзя за являть?

Кому: казначейство, юристы, владелец процесса.

Зачем: разделить проверки на три класса: стоп-фактор, предупреждение, ручная интерпретация.

Какой риск закрываем: риск того, что система будет либо слишком жесткой, либо слишком “смелой” в положительном решении.

4. Какие документы обязательны в зависимости от типа кейса?

Кому: казначейство, бухгалтерия, юристы.

Зачем: понять, есть ли единый пакет или набор документов зависит от сценария: аванс, постоплата, товар, услуги, федеральная программа, областная программа.

Какой риск закрываем: риск построить одну общую логику комплектности там, где на самом деле нужна матрица сценариев.

5. Что для бизнеса важнее на пилоте: минимизировать пропуск критичных нарушений или снизить число ручных проверок?

Кому: заказчик, руководитель процесса.

Зачем: зафиксировать главный приоритет. По описанию кейса я предполагаю, что важнее не пропустить запрещенный платеж, даже ценой большего числа кейсов “требуется ручная проверка”.

Какой риск закрываем: риск, что команда начнет оптимизировать скорость и процент авторазбора в ущерб качеству.

6. Какие данные обязательно должны извлекаться из каждого документа, чтобы дальше можно было применять правила?

Кому: казначейство, бухгалтерия, IT, команда разработки.

Зачем: сформировать рабочую модель данных: сумма, даты, контрагент, номенклатура, количество, предмет договора, приложение, подписи, печати и т.д.

Какой риск закрываем: риск начать разработку OCR/парсинга без согласованного набора обязательных полей.

7. Какой документ или источник считается финальным источником истины по правилам льготной программы?

Кому: юристы, заказчик, казначейство.

Зачем: зафиксировать, из чего именно будут формализовываться правила: кредитный договор, регламент банка, внутренний чек-лист, условия программы.

Какой риск закрываем: риск конфликтов между трактовками разных подразделений.

8. Какие примеры “сложных” или спорных кейсов уже были, где сотрудники не сразу понимали, можно ли заявлять платеж?

Кому: казначейство, руководитель процесса.

Зачем: собрать кейсы для ручной проверки и заранее понять, где AI-агент не должен принимать решение автоматически.

Какой риск закрываем: риск того, что пилот будет хорошо работать только на простых кейсах.

9. Где физически будут жить документы в рамках пилота и как пользователь будет запускать проверку?

Кому: заказчик, IT-департамент.

Зачем: понять практический контур пилота: web-интерфейс, папка, сетевой ресурс, файловое хранилище, S3-совместимое хранилище.

Какой риск закрываем: риск собрать решение, которое неудобно встроить даже в пилотный контур.

10. Кто будет разбирать кейсы со статусом “требуется ручная проверка” и как быстро по ним нужно принимать решение?

Кому: руководитель процесса, казначейство.

Зачем: заранее спроектировать не только автоматическую часть, но и операционный маршрут спорных заявок.

Какой риск закрываем: риск, что система будет генерировать спорные кейсы, но процесс их обработки останется неорганизованным.

## 2. Описание ключевого бизнес-процесса

Я бы описал(а) для пилота процесс первичной проверки пакета документов перед заявлением авансового платежа в банк. На мой взгляд, это наиболее важный сценарий для MVP, потому что именно здесь цена ошибки максимальная: если платеж заявлен не верно, последствия наступают до того, как банк примет решение.

### 2.1. Цель процесса

До отправки документов в банк проверить, соответствует ли пакет условиям льготной программы, и не допустить ошибочного заявления платежа.

### 2.2. Участники

- Специалист казначейства
- AI-агент
- Руководитель / контролер процесса

### 2.3. Входы

- договор
- спецификация
- счет
- УПД / акт, если документ нужен на этой стадии
- условия льготной программы
- выбранный тип программы

### 2.4. Выходы

- “можно заявлять в банк”
- “нельзя заявлять в банк”
- “требуется ручная проверка”

- краткое пояснение по результату

## 2.5. Как я вижу логику процесса

Сейчас специалист фактически держит у себя в голове набор правил и вручную проверяет пакет документов. Это работает, пока объем невысокий и сотрудник опытный. Как только документов становится много, а часть кейсов похожи друг на друга, резко растет риск ошибки.

В целевом процессе AI-агент не заменяет специалиста полностью, а берет на себя рутинную и повторяемую часть:

- проверяет комплектность,
- сверяет формальные реквизиты,
- проверяет сроки,
- ищет явные несоответствия,
- подсвечивает зоны риска.

При этом агент не должен “додумывать” решение там, где качество распознавания не достаточное или бизнес-правило не формализовано. В таких случаях правильнее отдать кейс на ручную проверку.

## 2.6. Пошаговое описание процесса

Шаг 1. Специалист собирает пакет документов по платежу.

Шаг 2. Загружает пакет в систему и выбирает льготную программу, по которой нужно провести проверку.

Шаг 3. Система распознает документы и извлекает ключевые поля: контрагент, сумма, дата, предмет оплаты, номенклатура, количество, сроки, ссылки на приложения, признаки наличия подписи и печати.

Шаг 4. Агент определяет, все ли обязательные документы приложены именно для этого сценария.

Шаг 5. Агент применяет формальные проверки:

- соответствие предмета оплаты программе,
- отсутствие просрочки,
- наличие обязательных реквизитов,
- логическую связность договора, спецификации и счета,
- наличие подписей и печатей, если они обязательны для кейса.

Шаг 6. Если найден критичный стоп-фактор, система выдает статус “нельзя заявлять в банк”.

Шаг 7. Если стоп-фактора нет, но часть полей не распознана, есть сомнение в трактовке или не хватает уверенности, система выдает “требуется ручная проверка”.

Шаг 8. Только если обязательные проверки пройдены без замечаний, система выдает “можно заявлять в банк”.

Шаг 9. Специалист либо отправляет пакет дальше, либо дорабатывает документы, либо эскалирует кейс руководителю / контролеру.

## 2.7. Схема процесса

[Старт]

|

v

[Загрузка пакета документов]

|

v

[Выбор программы проверки]



[Извлечение данных из документов]



[Проверка комплектности]

+--> Нет обязательного документа?

          +--> Да --> [Нельзя заявлять] --> [Формирование причины] --> [Конец]



[Проверка реквизитов и правил программы]

+--> Найден критичный стоп-фактор?

          +--> Да --> [Нельзя заявлять] --> [Формирование причины] --> [Конец]

+--> Есть сомнение / низкая уверенность / неполные данные?

          +--> Да --> [Требуется ручная проверка] --> [Маршрут эскалации]



[Можно заявлять в банк]



[Формирование отчета]



[Конец]

### 3. Дорожная карта пилота на 2 месяца

Я бы не пытался(ась) за 2 месяца сделать “все и сразу”. Для такого пилота важнее быстро прийти до работающего сценария, который уже снижает риск, чем распыляться на большой функционал.

Ниже дорожная карта, которую я считаю реалистичной для пилота.

Веха 1. Старт проекта и фиксация рамок пилота

Срок: 1 неделя

Что делаем:

- kick-off;
- согласуем цели пилота;
- уточняем список сценариев, которые точно входят в MVP;
- собираем документы и примеры реальных кейсов.

Критерии готовности:

- есть согласованный scope пилота;
- есть список обязательных сценариев;
- есть набор тестовых документов от клиента;
- есть согласованные метрики пилота.

Кто вовлечен:

- заказчик;
- казначейство;
- юристы;
- БА / PM;
- Tech Lead.

Основной риск:

Команда начнет двигаться без четких границ пилота.

Что бы я сделал(а):

Зафиксировал(а) бы результат недели отдельным документом: score, out of score, критерии приемки.

Веха 2. Формализация правил и подготовка тестового набора

Срок: 2 неделя

Что делаем:

- описываем бизнес-правила;
- строим матрицу “сценарий -> обязательные документы -> проверки”;
- формируем эталонные кейсы;
- согласуем, какие нарушения считаются критичными.

Критерии готовности:

- есть список правил для MVP;
- есть эталонные результаты по тестовым кейсам;
- есть понятный перечень стоп-факторов и спорных кейсов.

Кто вовлечен:

- БА;
- казначейство;
- юристы;
- AI Engineer / DS;
- Backend.

Основной риск:

Правила останутся в полусвободной форме и будут трактоваться по-разному.

Что бы я сделал(а):

Все спорные правила выносил(а) бы на согласование владельцу процесса и юристам, без “молчаливых допущений”.

Веха 3. Технический каркас MVP

Срок: 3 неделя

Что делаем:

- поднимаем минимальный интерфейс загрузки документов;
- организуем хранение файлов и результатов;
- настраиваем пайплайн распознавания;
- делаем базовый запуск проверки.

Критерии готовности:

- документы можно загрузить;
- система запускает обработку;
- результат обработки сохраняется;
- пользователь видит базовый статус.

Кто вовлечен:

- Backend;
- Frontend;
- AI Engineer;
- IT / инфраструктура;
- БА / PM.

Веха 4. Реализация первичных бизнес-проверок

Срок: 4-5 недели

Что делаем:

- комплектность документов;
- обязательные реквизиты;
- базовые проверки сроков;
- статусная модель: можно / нельзя / ручная проверка;
- текст причины результата.

Критерии готовности:

- на тестовых кейсах система отрабатывает основные проверки;
- критичные нарушения не получают положительный статус;
- есть объяснение причины по результату проверки.

Кто вовлечен:

- Backend;
- AI Engineer;
- QA;
- БА;
- представители казначейства.

Основной риск:

Агент будет слишком часто давать либо ложноположительный, либо слишком “осторожный” ответ.

Что бы я сделал(а):

Сразу анализировал(а) бы матрицу ошибок и не пытался(ась) искусственно снижать число ручных проверок, если это ухудшает бизнес-безопасность.

Веха 5. Пользовательская обкатка и пост-контроль по авансам

Срок: 6-7 недели

Что делаем:

- добавляем сценарий проверки закрывающих документов;
- проводим UAT на кейсах клиента;
- уточняем правила и причины ошибок;
- смотрим, где система чаще всего “спотыкается”.

Критерии готовности:

- есть рабочий сценарий пост-контроля для авансов;
- есть результаты UAT;
- понятен список доработок перед приемкой.

Кто вовлечен:

- казначейство;
- руководитель процесса;
- QA;
- команда разработки;
- БА / РМ.

Веха 6. Финальная приемка и отчет по пилоту

Срок: 8 неделя

Что делаем:

- итоговая демонстрация;
- прогон agreed сценариев;
- замер метрик;
- фиксация результатов пилота и предложений по следующему этапу.

Критерии готовности:

- система обрабатывает тестовые пакеты клиента;
- выполняются согласованные критерии приемки;
- есть итоговый отчет по пилоту.

Кто вовлечен:

- заказчик;
- руководитель процесса;
- казначейство;
- БА / PM;
- Tech Lead.

#### 4. Как я бы выстраивал(а) работу с заказчиком и командой

Для такого проекта важно не только собрать требования, но и держать очень плотную обратную связь. Здесь много нюансов в трактовке правил, и если их редко обсуждать, команда быстро уедет в неверную сторону.

##### 4.1. Работа с заказчиком

Kick-off:

1 встреча в начале проекта, 60-90 минут.

Фокус:

- зачем делаем пилот;
- какие риски он должен закрыть;
- что точно входит в первую очередь;
- кто принимает решения по спорным вопросам.

Еженедельный статус:

1 раз в неделю, 30 минут.

Фокус:

- что сделано;
- что в риске;
- какие решения нужны от бизнеса;
- не появился ли score creep.

Рабочие встречи по правилам:

по необходимости 1-2 раза в неделю.

Фокус:

- разбор кейсов;
- согласование трактовки правил;
- фиксация изменений.

Демо:

раз в 2 недели.

Фокус:

- показывать не презентацию, а работающий кусок процесса;
- быстро получать обратную связь на реальных кейсах.

##### 4.2. Работа с командой разработки

Daily / короткий sync:

ежедневно 15 минут.

Фокус:

- статус по задачам;
- блокеры;
- что нужно уточнить у бизнеса.

Backlog refinement:

1-2 раза в неделю.

Фокус:

- декомпозиция задач;

- приоритеты;
- критерии готовности;
- понятные acceptance criteria.

Сессии по логике проверок:  
по мере реализации.

Фокус:

- одинаково ли понимают правило бизнес и разработка;
- где нужен hard rule, а где ручная проверка.

QA sync:

минимум раз в неделю.

Фокус:

- тест-кейсы;
- дефекты;
- какие сценарии еще не покрыты.

#### 4.3. Что я считаю важным в коммуникации

Формат сообщений я бы держал(а) коротким и прикладным:

- что сделано;
- что делаем дальше;
- где есть риск;
- что нужно от заказчика.

Без перегруженных отчетов, особенно на пилоте. Если сообщение нельзя быстро прочесть и понять, оно не работает.

#### 4.4. На чем бы я держал(а) основной фокус

1. Не потерять бизнес-смысл за техническими деталями.

Для пилота важно не просто “распознавать документы”, а снижать риск неправильного заявления платежа.

2. Максимально рано выявлять спорные трактовки.

Лучше потратить 30 минут на уточнение правила, чем потом переделывать часть логики.

3. Жестко контролировать приоритеты.

Если срок 2 месяца, то в первую очередь должны закрываться сценарии с самым большим бизнес-риском.

4. С самого начала держать в поле зрения приемку.

То, что не привязано к измеримому критерию, на приемке почти всегда вызывает вопросы.

#### 5. Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект?

Мне интересен этот проект, потому что он находится на стыке реального бизнес-процесса, документов, правил и практического применения AI. Это не абстрактная автоматизация, а решение очень прикладной задачи, где результат можно довольно быстро измерить: меньше ошибок, быстрее проверка, меньше зависимости от человеческого фактора.

Отдельно мне нравится, что в этом кейсе AI не предлагается как “замена человека вообще”, а используется там, где он действительно дает эффект: в рутинной проверке, поиске несоответствий и подсветке риска.

Как я вижу свою роль в команде?

Свою роль я вижу как человека, который помогает перевести бизнес-логику в понятную для команды разработку и при этом не теряет цель пилота. Для меня здесь важны три вещи:

- правильно разложить требования;
- быстро снимать неопределенность со стейкхолдерами;
- довести команду до результата, который можно показать и защитить перед заказчиком.

Если говорить проще, я вижу свою роль не только в том, чтобы “собрать требования”, но и в том, чтобы проект двигался без лишней турбулентности и команда все время работала над действительно важными вещами.

Сколько времени я готов(а) уделять проекту?

Готов(а) уделять проекту порядка 15-20 часов в неделю в течение всего пилотного этапа. Если на отдельных участках потребуется больше включенности, например во время активной приемки или серии рабочих сессий по правилам, могу усиливать участие на эти периоды.

## 6. Короткий вывод

Если кратко, я бы строил(а) пилот вокруг следующей логики:

- лучше меньше автоматизировать, но не пропускать критичные нарушения;
- спорные кейсы честно отдавать на ручную проверку;
- сначала закрыть самые частые и дорогие ошибки;
- как можно раньше показывать бизнесу работающий сценарий на реальных документах.

На мой взгляд, именно такой подход даст пилоту не “демо-эффект”, а практическую ценность.